TOIVAKAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
                            5/2021
Kirkkoneuvosto 

6

	Aika ja paikka
	To 12.8.2021 kokous seurakuntakodilla, Salomonin tie 8,  klo 17.00 – 18.08
Kokoukseen on kutsuttu myös kaikki kirkkovaltuuston edustajat, koska käsiteltävä asia on sama molemmissa



	
	
	Panu Partanen, kirkkoherra, pj.

Tuomo Heiska (Kalle Ruokonen)
Irma Hiekkanen (Sointu Ojonen)

Markku Kauppinen, vpj. (Juha Juusela) 

Inka Keteli (Johanna Oksanen)
Sirkka Pynnönen (Linnea Markkanen)

Topi Saarelainen (Jarno Takala)

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

Arja Koriseva-Karmala, kirkkovaltuuston pj.
Hannu Ahopelto, kirkkovaltuuston vpj.

Esittelijä ja sihteeri: Heikki Kangas, hallintojohtaja
Asiantuntija: Jari Roikonen, Vahanen Oy

Joni Pietarinen, PRJP rakennus, 64 – 66 §§


	


Käsiteltävät asiat 
64 – 69 §§
64 §
Kokouksen avaus
65 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
66 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Kirkkoherran esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Heiska ja Irma Hiekkanen. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen

Heikki Kangas 


kirkkoherra


esittelijä / sihteeri



Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.

Toivakassa
12.8.2021
 
Toivakassa
12.8.2021 






__________________________ 
__________________________


Tuomo Heiska

Irma Hiekkanen



Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.8. – 13.9.2021 sen aukioloaikoina.
Panu Partanen, kirkkoherra
67 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN



Kirkkoherran esitys: 
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: 

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: 
Tiedoksi/toimenpiteet: 
68 § KIRKON REMONTIN LISÄMÄÄRÄRAHA

Valmistelu: hallintojohtaja Heikki Kangas, Jari Roikonen, Vahanen Oy
Kirkon ulkomaalauksen ja katon uusimisen kokonaishinnasta on kirkkovaltuusto jo aikaisemmin päättänyt seuraavasti: 

· RPJP Rakennus Risto Ylönen Kangasniemeltä 493 272 € 
· arkkitehdin palkkiot 30 000 €, (lisäksi 5 000 € kirkon rakennushistoriaselvitys).
· rakennuttajakonsultin 25 000 € palkkiot. 
Näin ollen kirkon remontin kokonaishinta on 548 272 euroa. 
Remontin aikana on esille tullut laajoja hirsien lahovaurioita, joita ei ole voitu ennakkoon selvittää, koska ne ovat paljastuneet vasta kun rakenteita on purettu (LIITE 1). Lahovauriot on syytä korjata tämän remontin yhteydessä. Urakoitsija on esittänyt 145 228,80 euron lisäkustannusarvion lahovaurioiden korjaamisesta. 
Lisäksi Toivakan kunnan rakennustarkastaja, Jari Vuopio, on esittänyt lahonurkan ennallistamista korjaamista salvoksilla (LIITE 2). Tämä korjaus ei vielä kuulu esitettyyn lisäkustannusarvioon. Rakennuttajakonsultin, Jari Roikosen, mielestä salvoksilla tehty ennallistaminen ei ole välttämätön rakenteiden kantavuuden puolesta. Kyseisessä nurkassa on jo aikaisemmin korjattu lahoja osia painekyllästetyllä puulla. Tästä korjauksesta on kysytty museoviraston kantaa, ja museovirasto on sallinut niiden jättämisen paikalleen. Kyseiset kohdat jäävät verhoilun alle piiloon. 
Remontin yhteydessä havaitut lisäkorjaukset ovat myös työllistäneet rakennuttajakonsultiksi valittua Vahasen toimistoa lisärakennekuvilla ja valvontakäynneillä. Rakennuttajakonsultin alkuperäisen tarjouksen hinta oli 24 967,40 €. Lisätöistä on aiheutunut tähän mennessä lisälaskutusta 10 383,71 € ja arvio tulevista on 6 332,06 €. 
Kirkon remonttiin on saatu kirkkohallituksen avustusta kolmessa eri osassa. 

I. Hankesuunnitelman kustannusarvion pohjalta 274 092 €
II. Urakkatarjouksen perusteella 93 500 €
III. Rakennushistoria selvitykseen 3 500 €
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan lisäavustusta voi hakea niihin kustannuksiin, joihin aikaisemmin ei ole avustusta haettu. Lahovauriokorjauksiin ei ole avustusta haettu, joten niistä aiheutuviin kaikkiin kustannuksiin on vielä mahdollista hakea ja saada kirkkohallituksen avustusta. Avustuksen haku on vuoden loppuun mennessä, joten lahovauriokorjauksiin voidaan hakea avustusta, kunhan remontti on valmistunut ja lahovaurioiden korjausten kokonaishinta on tiedossa.

Lisäkustannusten rahoittaminen onnistunee tehtyjen puukauppojen ja pappilan myynnistä saaduilla varoilla ja kirkkohallitukselta saadulla lisäavustuksella.

Hallintojohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
A. että se hyväksyy RPJP:n 145 228,80 euron tarjouksen lahovaurioiden korjaamisesta. 

B. lahonurkan korjausta ei ennallisteta rakennustarkastaja Jari Voipion esittämällä tavalla.

C. että se hyväksyy Vahasen esittämät lisätyökustannukset ja mahdolliset arkkitehdin esittämät lisätyökustannukset.
D. että se antaa valtuudet kirkkoneuvostolle päättää mahdollisista muista kirkon remonttiin liittyvistä lisäkustannuksista 80 000 euroon asti.

Hallintojohtajan muutosesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

A. että se hyväksyy RPJP:n tarkennetun 162 960,80 € tarjouksen (LIITE 1a) lahovaurioiden korjaustöistä.

B. lahonurkan korjausta ei ennallisteta rakennustarkastaja Jari Vuopion esittämällä tavalla. Sen lisäkustannus olisi 35 340 €.

C. että se hyväksyy Vahasen esittämät lisätyökustannukset ja mahdolliset arkkitehdin esittämät lisätyökustannukset.

D. että se antaa valtuudet kirkkoneuvostolle päättää mahdollisista muista kirkon remonttiin liittyvistä lisäkustannuksista 20 000 euroon asti.

PÄÄTÖS:


Muutosesityksen mukaan.
Muutoksenhaku: -
Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuustoon
69 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS  

Puheenjohtaja mainitsi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.08.
__________/________


